

Agenda d'Accessibilité Programmée

Bilan Ad'AP année 2017

Ville de Toulouse et
Toulouse Métropole



Groupe de travail
«ville accessible-ville inclusive » du 18/01/2018

MAIRIE DE  TOULOUSE

WWW.TOULOUSE.FR

toulouse
métropole

Toulouse en grand !

Ad'AP. Bilan année 2017

Rappel

1- Méthodologie et étapes :

- Pilotage : deux directions (DA et DSCS)
- Concertation associations : 4 réunions en 2016
- Validation des Ad'AP :
 - juin 2016 en conseil municipal et conseil métropolitain
 - décembre 2016 par la Préfecture
- Présentation à la presse : avril 2017
- Outils de travail :
 - « *cahier de prescriptions 2015* » : engagement sur qualité d'usage
 - « *grille de diagnostic accessibilité 2016* » : formation des techniciens

Ad'AP. Bilan année 2017

Rappel

2- Engagement Ad'AP / quelques chiffres :

Ad'AP 2017-2025	Mairie de Toulouse	Toulouse Métropole	TOTAL
Période n°1 : 2017-2019	237 ERP soit 14M€	36 ERP Soit ~1M€	~ 15M€
Période n°2 : 2020-2022	170 ERP soit 14,5 M€	20 ERP Soit ~1,8 M€	~ 16,3 M€
Période n°3 : 2023-2025	212 ERP soit 17,5M€	6 ERP Soit ~2,8M€	~ 20,3M€
TOTAL	681 ERP		~ 51,6 M€

Ad'AP. Bilan année 2017

Point de situation



1- Le nombre total d'ERP accessibles à décembre 2017 :

Collectivités	Nombre total d'ERP	Nombre total d'ERP accessibles
Ville de Toulouse	686	107
Toulouse Métropole	102	20
VT/TM	788	127

Ad'AP. Bilan année 2017

Point de situation


2- Avancée des réalisations pour l'année 2017

	En 2017 : ERP rendus accessibles		+ En 2017 : réalisations accessibilité en cours		
	Prévus	Réalisés	Diagnostic	Étude	Travaux
Ville de Toulouse	78	36	12	61	27
Toulouse Métropole	12	11	6	5	4
VT/TM	90	47	18	66	31

Ad'AP. Bilan année 2017

Point de situation

3- Les 36 ERP Ville de Toulouse rendus accessibles en 2017




- Animation Socio-culturelle
- Solidarités
- Immobilier
- Marchés et occupation du domaine public
- Ressources de la Culture
- Patrimoine et Musées
- Education - Petite Enfance
- Pompes funèbres
- Sports et bases de loisirs

Ad'AP. Bilan année 2017

Point de situation

4- Les 36 ERP Ville de Toulouse rendus accessibles en 2017



Ad'AP. Bilan année 2017

Point de situation

5- Les 11 ERP Toulouse Métropole rendus accessibles en 2017

Petit Palais des Sports	Toulouse 1.2
Tribunes terrain annexe N°1 Stadium	Toulouse 5.3
Aire d'accueil	Balma
7 déchetteries (1 sur Blagnac, 6 sur Toulouse)	

Ad'AP. Bilan année 2017

Problématiques/solutions

- Importance de l'étape ÉTUDE
- Nécessité de moyens supplémentaires pour tenir le rythme des engagements
- Recherche de solutions : renfort maîtrise d'œuvre externe




ajustement de l'AdAP sur la période n°1


Ad'AP. Bilan année 2017

Réajustement

NB D'ERP: Objectif fixe de début de projet Ad'AP



NB D'ERP : Avancement prévisionnel de mise en accessibilité



Ad'AP. Bilan année 2017

Perspectives

- Outils Accessibilité :

- Kit Auditif d'Accueil : poursuite des achat/installation/formation des agents
- Boucle à Induction Magnétique : poursuite mise à jour des installations

- Communication :

- Cartographie des ERP accessibles sur le site toulouse.fr : avancement du projet
- Registre Public d'Accessibilité : avancement du projet
- Organisation événements accessibilité : inaugurations, visites ...

- Sensibilisation des acteurs internes VT/TM :

- Film vidéo interne de présentation de l'Ad'AP
- Lettre d'information numérique « Toulouse Accessible »



Merci de votre attention